

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY**Załącznik nrdo umowy z dnia**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Wartość									
		Netto	Brutto	I etap				II etap			
				III kw 2013	IV kw.2013	I kw.2014	II kw.2014 -1.04.14 – 30.04.2014r	II kw 2014	III kw.2014	IV kw 2014	I kw.2015
I	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III										
1	Roboty przygotowawcze										
2	Roboty ziemne										
3	Kanały Rurowe										
4	Roboty wykończeniowe										
5	Roboty towarzyszące										
6	Kolektor tłoczny z przepompownią										
	Suma:										

Zamawiający:

Wykonawca:

Jako termin zakończenia realizacji całego zadania przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

Rozpoczęcie robót nastąpi do 14 dni od daty protokolarnego przekazania w tym realizacja I etapu - 30.04.2014r., II etapu - 30.03.2015r.