

Numer sprawy ZP.271.5.2020  
Numer pisma : ZP.271.5.1.2020

**GMINA RUDNIK**  
ul. Kozielska 1  
47-411 RUDNIK  
NIP 6392003366  
REGON 276258523

Rudnik dnia 26.06.2020r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

#### ZMIANA SIWZ -1

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego dot.

**Zaprojektowania i wykonania zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku"** *prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy Pzp (t. j. Dz. U. Z 2019 poz.1843 z późn. zm) ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 547380-N-2020 z dnia 2020-06-04 – Numer sprawy: ZP.27.5.2020r.*

I Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.,U z 2019 poz.1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

#### **I Pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2020r.**

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w kraju wnosimy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, i tak:

I etap – przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie do 300 dni od zawarcia umowy.

II etap – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych (PSZOK) lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych przy braku sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - w terminie do 31.12.2021r.

ROZDZIAŁ IV wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.12.2021r.

Przy normalnym funkcjonowaniu organów administracji w tak krótkim terminie Wykonawca nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę a w aktualnym stanie epidemicznym nie jest w ogóle możliwe.

Zgodnie z zapisami umowy grozi to naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,2 % .W związku z nieprzewidywalnym rozwojem epidemii wnosimy również o dopisanie w paragrafie 8 ust 3 umowy punktu dotyczącego konsekwencji niedotrzymania terminu o którym mowa w ust.2 umowy z tytułu epidemii.

#### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 17.06.2020r.**

I etap – przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie do 180 dni od zawarcia umowy.

II etap – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych (PSZOK) lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych przy braku sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - w terminie do 31.08.2021r.

Informujemy, że Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania : 5.2 Gospodarka odpadami dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT **w którym termin zakończenia realizacji projektu – upływa 2021-09-30.**

W odniesieniu do wniosku i zamieszczenia zapisów w umowie dot. konsekwencji niedotrzymania terminu z uwagi na stan epidemii, Zamawiający informuje iż zasady odpowiedzialności Wykonawcy oraz zmian umowy reguluje bezpośrednio ustawa z dnia 2 marca 2020r.- (Dz. U z 2020 poz.374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia; zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego regulują w szczególności zapisy art 15r,15s. te same ustawy. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby powielania powszechnie obowiązujących przepisów.

II Działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (t.j Dz.z 2019 poz.1843 z późn.zm) , zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn. zakresie terminu realizacji zamówienia i wprowadza zmiany w :

1) SIWZ: w rozdz. IV - Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31.08.2021r.

2) Projekcie umowy w § 8 ust 2 lit a,b załączniku nr 8 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według następującego harmonogramu:

a) I etap – przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 180 dni od zawarcia Umowy.

b) II etap – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych (PSZOK) lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych przy braku sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego – w terminie do 31.08.2021r.

**W związku z powyższym obowiązuje nowa zapis w umowie w załączniku nr 8 do SIWZ- wyłącznie w § 8 ust.2 lit a,b , który zostanie zawarty w przyszłej umowie z Wykonawcą .**

3) w Ogłoszeniu o zamówieniu II.8 data zakończenia – 2021-08-31

III Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowanych ofert wprowadzonych zmian , Zamawiający działając w trybie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 poz.1843 z późn. zm) informuję, że termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu **do dnia 07.07.2020r. do godz. 10.00 .**

W związku z powyższym zmienia się zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV pkt 6.2 w zakresie terminu składania ofert w postępowaniu z dnia 2020-7-02 na dzień 2020-07-07 oraz w SIWZ w rozdz.:

- XI A w zakresie składania ofert -pkt 11.1 ,11.2 - pozostałe zapisy bez zmian,
- XI B w zakresie otwarcia ofert - pkt 11.5 - pozostałe zapisy bez zmian.

#### A - SKŁADANIE OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2020 r. do godz.10.00.

11.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać w następujący sposób:.

**OFERTA PRZETARGOWA PN„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUDNIKU**

**„ORAZ NIE OTWIERAĆ DO DNIA 07.07.2020 R. DO GODZ. 10.15**

**NA KOPERCIE OPRÓCZ OPISU JW. NALEŻY UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY.**

**B - OTWARCIE OFERT**

11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.07.2020r.** o godz. **10.15** w siedzibie **Urzędu Gminy Rudnik Sala Narad I piętro** . Otwarcie ofert jest jawne.

**IV Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

WÓJT  
Piotr Rybka

**Otrzymują:**

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego – poprzez zamieszczenie treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej zamawiającego.

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – data zamieszczenia 26.06.2020r. - Numer 540113589-N-2020

Ogłoszenie nr 540113589-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

**Rudnik:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 547380-N-2020

**Data:** 04/06/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Rudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625852300000, ul. ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, woj. śląskie, państwo 324 106 428, e-mail przetargi@gmina-rudnik.pl, faks 032 4106418 wew. 123.

Adres strony internetowej (url): [www.gmina-rudnik.pl](http://www.gmina-rudnik.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 8

**W ogłoszeniu jest:** 2021-07-31

**W ogłoszeniu powinno być:** 2021-08-31


**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** 2020--07-02, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** 2020-07-07 godzina: 10.00

  
WÓJT  
Piotr Rybka

Drukuj