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Wartość 

Netto Brutto

I etap  II etap

III kw 2013 IV kw.2013 I kw.2014 II kw 2014 III kw.2014 IV kw 2014 I kw.2015

I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III

1
2 Roboty ziemne
3 Kanały Rurowe

4

5

6
Suma:

Zamawiający: Wykonawca:

Jako termin zakończenia realizacji całego zadania przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru  końcowego.

Rozpoczęcie robót nastąpi do 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy w tym realizacja I etapu - 30.04.2014r.,II etapu - 30.03.2015r.
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Wyszczególnienie 
zakresu rzeczowego II kw.2014 -1.04.14 – 

30.04.2014r

Roboty 
przygotowawcze

Roboty 
wykończeniowe

Roboty 
towarzyszące

Kolektor tłoczny z 
przepompownią
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